378061

Комерцијани рачун уз Привремену ситуацију за период: 26.09.2020. - 25.10.2020.

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 8189
04.11.2020 год
БЕОГРАД

Бр.6

Предузеће за производњу, промет и услуге "UNIPROMET" d.o.o. Бр. 826/11 03.11.2020 год. ЧАЧАК II

Место и датум издавања: Београд : 25.10.2020.год

1	Подизвођач:	ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Адреса:	Држићева 15, Београд
2	Подизвођачка организација:	Унипромет д.о.о Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца 92А
	Број текућег рачуна:	265-111031000266943
	Назив банке:	Raiffeisen Bank AD
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Бр.598/1 од 18.09.2019.г
4	Пројекат:	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	
6	Износ добијеног аванса/датум/курс:	10.790.238,08 рсд/ 18.05.2020./ 1 усд =108,6923 рсд

Предузеће за производњу, промет и услуге "UNIPROMET" d.o.o. Бр. 8230 18.11.2020 ЧАЧАК

	Обрачун вредности Радова	*У УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације*	*У РСД*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир вредност Радова који су изведени у текућем периоду:	639.954,41		**65.689.894,96**
2.	Вредност Радова изведених у претходном периоду:	549.427,77		56.694.380,03
3.	Вредност Радова изведених у текућем периоду:	90.526,64	***99,3687***	8.995.514,93
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 10% стварне цене изведених Радова:	9.052,66	*108,6923*	983.954,91
5	**Износ који подлеже плаћању који одговара 10% стварне цене изведених Радова (3-4) УКУПНО:**	**81.473,98**		**8.011.560,01**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Напомена: Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан 25.10.2020) - 99,3687 РСД

Износ за уплату: Осаммилионаједанасхиљадапетстотинашездесет и 01/100 динара

Уплату извршити на рачун: 265-111031000266943 Raiffeisen Bank AD на начин и у складу са условима чл. 11 Подизвођачког уговора

Ми, доле потписани, потврђујемо својим потписима да обими изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Подизвођачког уговора.

Прилог:

1 Привремена ситуација, коју су потписали и печатирали Подизвођач и Подизвођачка организација - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије..

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор, Ингрaп - Омни д.о.о Београд, **Наташа Ђуровић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник надзорног органа Подизвођача:

Директор Пројекта, **Бранко Блажић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор, Унипромет д.о.о Чачак, **Зоран Бојовић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор Пројекта, **Мирослав Ристановић**

Потпис овлашћеног лица

Привремена ситуација изведених Радова
за период 26.09.2020.г. - 25.10.2020.г.
№ 6 / Бр. 6

Место и датум издавања: Београд, 25.10.2020.г.

„Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница (дужине 40,44 км). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“

Подизвођач: Друштвом са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“

Подизвођачка организација : УНИПРОМЕТ д.о.о. Чачак

Број и датум Подизвођачког уговора: Анекс бр. 714/II од 18.10.2019. уз Подизвођачки Уговор Бр. 598/1 од 18.09.2019.г.

Подизвођач:

Директор Пројекта Поизвођача: Бранко Блажић

Подизвођачка организација:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације

Лого Подзвођачке организације:	UNIPROMET D.O.O.
Место и датум састављања:	25.10.2020.г

Подизвођач:	Инграп Омни доо Београд, мат бр. 06950639
Подизвођачка организација:	Унипромет доо Чачак, мат.бр.07364954
Број и датум Подизвођачког уговора	598/1, 18.септембар 2019.год.

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ПЕРИОД од 26.09.2020. до 25.10.2020.

бр. 6

Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад

Место и датум издавања: Чачак, 25.октобар 2020.год.

Назив изведених радова	ВРЕДНОСТ РАДОВА			% изведених радова кумулативно
	Вредност Радова који су изведени у ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ	Вредност Радова који су изведени у ТЕКУЋЕМ ПЕРИОДУ	Вредност изведених Радова кумулативно	
вредност изведених радова у текућем периоду	0,00	**90.526,64**	**639.954,41**	31,14%
Умањено за претходни примљен аванс	0,00	**9.052,66**	**9.052,66**	
УКУПНО:	**0,00**	**81.473,98**	**630.901,75**	

Плаћање се врши на начин и према условима т. 11 Подизвођачког уговора.

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор Пројекта Подизвођача:

Бранко Блажић

Овлашћени представник Подизвођачке организације:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације:

Драгољуб В. Миљојковић дипл. грађ. инж. 412 К963 18

Овлашћени представник надзорног органа Извођача:

Бранко М. Блажић дипл. грађ. инж. 415 К584 17

Бранко Блажић